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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

91.193,06
62,00%

56.539,70
9,50%

8.663,34
9,50%

8.663,34
9,50%

8.663,34
9,50%

8.663,34
 2 BLOCO DE SALA DE AULA 01 100,00%

982.509,77
10,92%

107.263,29
19,74%

193.898,65
23,59%

231.773,64
24,79%

243.585,53
20,97%

205.988,66
 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

30.101,58
68,00%

20.469,07
20,00%

6.020,32
12,00%

3.612,19
 2.2 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES 100,00%

60.798,73
80,00%

48.638,98
20,00%

12.159,75
 2.3 SUPERESTRUTURA 100,00%

109.014,96
35,00%

38.155,24
60,00%

65.408,98
5,00%

5.450,75
 2.4 PAREDES E PAINÉIS 100,00%

49.229,01
67,00%

32.983,44
33,00%

16.245,57
 2.5 CALÇADA DE PROTEÇÃO 100,00%

13.798,05
70,00%

9.658,64
30,00%

4.139,42
 2.6 COBERTURA 100,00%

171.715,29
40,00%

68.686,12
60,00%

103.029,17
 2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

110.561,97
15,00%

16.584,30
15,00%

16.584,30
30,00%

33.168,59
40,00%

44.224,79
 2.8 INTERNET E TELEFONIA 100,00%

17.934,64
20,00%

3.586,93
80,00%

14.347,71
 2.9 SPDA 100,00%

17.245,94
100,00%

17.245,94
 2.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%

5.063,74
100,00%
5.063,74

 2.11 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS 100,00%
12.952,61

100,00%
12.952,61

 2.12 ESGOTO 100,00%
33.637,98

20,00%
6.727,60

20,00%
6.727,60

30,00%
10.091,39

30,00%
10.091,39

 2.13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIÁIS 100,00%
12.531,42

50,00%
6.265,71

50,00%
6.265,71

 2.14 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 100,00%
10.486,41

20,00%
2.097,28

40,00%
4.194,56

40,00%
4.194,56

 2.15 REDE FRIGORÍGENA 100,00%
2.040,75

10,00%
204,08

90,00%
1.836,68

 2.16 ESQUADRIAS 100,00%
46.535,60

60,00%
27.921,36

40,00%
18.614,24

 2.17 REVESTIMENTOS 100,00%
80.239,45

50,00%
40.119,73

30,00%
24.071,84

20,00%
16.047,89

 2.18 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 100,00%
9.318,72

100,00%
9.318,72

 2.19 PISOS 100,00%
91.558,00

20,00%
18.311,60

20,00%
18.311,60

50,00%
45.779,00

10,00%
9.155,80

 2.20 PINTURA 100,00%
29.504,08

50,00%
14.752,04

50,00%
14.752,04

 2.21 FORRO 100,00%
45.186,81

70,00%
31.630,77

30,00%
13.556,04

 2.22 DIVERSOS 100,00%
20.515,20

100,00%
20.515,20

 2.23 LIMPEZA FINAL 100,00%
2.538,83

100,00%
2.538,83

15,26% 18,87% 22,39% 23,49% 19,99%
163.802,99 202.561,99 240.436,98 252.248,87 214.652,00

15,26% 34,12% 56,51% 80,01% 100,0%
163.802,99 366.364,97 606.801,96 859.050,83 1.073.702,83

CONSTRUÇAO DE BLOCO DA SALAS 
DE AULA, IFAP CAMPUS SANTANA.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

_______________________________________________________________
Jackson Ferreira Pereira
Técnico em Edificações

Direção de Engenharia - IFAP

1.073.702,83
268.425,70

1.342.128,53

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Desonerado: 

Horista: 85,75%
Mensalista: 47,56%

Obra:
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 / jackson.pereira@ifap.edu.br 


