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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%
 210.354,23

 14,28%
 30.038,58

 14,28%
 30.038,58

 14,28%
 30.038,58

 14,29%
 30.059,62

 14,29%
 30.059,62

 14,29%
 30.059,62

 14,29%
 30.059,62

 2 AUDITÓRIO  100,00%
 925.581,09

 8,22%
 76.113,30

 15,66%
 144.940,76

 22,88%
 211.739,33

 16,69%
 154.523,44

 17,64%
 163.317,39

 8,17%
 75.630,61

 10,73%
 99.316,27

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 39.506,29

 100,00%
 39.506,29

 2.2 INFRAESTRUTURA  100,00%
 73.214,01

 50,00%
 36.607,01

 50,00%
 36.607,01

 2.3 ESTRUTURA  100,00%
 216.667,51

 50,00%
 108.333,76

 50,00%
 108.333,76

 2.4 PAREDES E PAINÉIS  100,00%
 46.656,15

 73,00%
 34.058,99

 17,00%
 7.931,55

 10,00%
 4.665,62

 2.5 COBERTURA  100,00%
 102.278,62

 45,00%
 46.025,38

 55,00%
 56.253,24

 2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 35.900,70

 25,00%
 8.975,18

 25,00%
 8.975,18

 25,00%
 8.975,18

 25,00%
 8.975,18

 2.7 REDE LÓGICA  100,00%
 13.084,12

 40,00%
 5.233,65

 30,00%
 3.925,24

 30,00%
 3.925,24

 2.8 SPDA  100,00%
 22.226,42

 50,00%
 11.113,21

 50,00%
 11.113,21

 2.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%
 8.951,41

 100,00%
 8.951,41

 2.10 INSTALAÇÕES DE ESGOTO  100,00%
 23.477,50

 80,00%
 18.782,00

 20,00%
 4.695,50

 2.11 ÁGUAS PLUVIÁIS  100,00%
 10.431,55

 55,00%
 5.737,35

 45,00%
 4.694,20

 2.12 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS  100,00%
 30.577,77

 35,00%
 10.702,22

 65,00%
 19.875,55

 2.13 DRENOS PARA CENTRAIS DE AR  100,00%
 4.061,76

 100,00%
 4.061,76

 2.14 ESQUADRIAS  100,00%
 21.308,54

 30,00%
 6.392,56

 30,00%
 6.392,56

 40,00%
 8.523,42

 2.15 REVESTIMENTOS  100,00%
 43.959,64

 40,00%
 17.583,86

 40,00%
 17.583,86

 20,00%
 8.791,93

 2.16 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS  100,00%
 1.736,72

 50,00%
 868,36

 50,00%
 868,36

 2.17 PISOS  100,00%
 78.870,13

 50,00%
 39.435,07

 50,00%
 39.435,07
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 2.18 PINTURA  100,00%
 39.215,79

 30,00%
 11.764,74

 30,00%
 11.764,74

 40,00%
 15.686,32

 2.19 FORRO  100,00%
 35.569,40

 100,00%
 35.569,40

 2.20 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS  100,00%
 11.547,53

 40,00%
 4.619,01

 30,00%
 3.464,26

 30,00%
 3.464,26

 2.21 PASSARELA  100,00%
 52.104,12

 30,00%
 15.631,24

 30,00%
 15.631,24

 40,00%
 20.841,65

 2.22 DIVERSOS  100,00%
 12.206,59

 30,00%
 3.661,98

 30,00%
 3.661,98

 40,00%
 4.882,64

 2.23 LIMPEZA FINAL  100,00%
 2.028,82

 100,00%
 2.028,82

 3 SUBESTAÇÃO 300 KVA  100,00%
 192.360,25

 16,83%
 32.370,34

 16,83%
 32.370,34

 38,98%
 74.980,36

 19,07%
 36.676,36

 8,30%
 15.962,84

 3.1 CUBÍCULO DE MEDIÇÃO  100,00%
 107.901,14

 30,00%
 32.370,34

 30,00%
 32.370,34

 40,00%
 43.160,46

 3.2 SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR DE 300 
KVA

 100,00%
 57.854,37

 55,00%
 31.819,90

 45,00%
 26.034,47

 3.3 ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS  
DISTRIBUIÇÃO DO AUDITÓRIO

 100,00%
 26.604,74

 40,00%
 10.641,90

 60,00%
 15.962,84

 7,99%  15,61%  20,64%  19,54%  17,32%  9,16%  9,74%
 106.151,88  207.349,69  274.148,26  259.563,42  230.053,37  121.653,07  129.375,89

 7,99%  23,6%  44,24%  63,78%  81,1%  90,26%  100,0%
 106.151,87  313.501,56  587.649,82  847.213,24  1.077.266,60  1.198.919,68  1.328.295,57

1.328.295,57
Total do BDI 332.073,89
Total Geral 1.660.369,46

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Total sem BDI

_______________________________________________________________
Jackson Ferreira Pereira

Setor de Engenharia
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