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MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA - IFAP

BLOCO DE SALAS DE AULA E PASSARELA DE ACESSO - CAMPUS LARANJAL DO JARI

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA — DEIN

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigido Total Por Etapa
100,00%
SERVICOS INICIAIS 121.989,82
100,00%
SERVICOS PRELIMINARES 133.806,99
100,00%
MOVIMENTO DE TERRA 23.519,16
- 100,00%
INFRAESTRUTURA - FUNDAGCAO / CINTAS 70.924,51
100,00%
SUPER ESTRUTURA - VIGAS - PILARES 40.593,17
- 100,00%
CALCADA DE PROTEGAO 22.151,25
. 100,00%
PAREDES E PAINEIS 62.790,19
100,00%
REVESTIMENTOS 85.913,38
100,00%
PISO 158.803,60
100,00%
ESQUADRIAS 66.234,07
INSTALAGOES ELETRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIGAO/LOGICA — LAB. 100,00%
INF.01 44.011,06
INSTALAGOES ELETRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIGAO/LOGICA - LAB. 100,00%
INF.02 19.412,68
INSTALAQOES ELETRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIQAOIL(’)GICA - LAB. 100,00%
INF.03 19.039,47
INSTALAQOES ELETRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIQAOIL(’)GICA - LAB. 100,00%
INF.04 13.921,94
. , 100,00%

QUADRO DE DISTRIBUICAO/LOGICA - SALA TECNICA
36.725,91
QUADRO DE DISTRIBUJ(;AOIL(’)GICAISPDA - SALA TECNICA (QGBT, 100,00%
TOMADAS E ILIMINACAO) 54.139,39
100,00%
COBERTURA 302.086,02
) 100,00%
REDE FRIGORIGENA 16.650,00
. 100,00%
HIDRAULICA 6.662,73
100,00%
ESGOTO 43.464,71
100,00%
PINTURA 23.481,87
FORRO 100,00%

41.022,12

Municipio: L. DO JARI
SINAPI — 06/2021 - AMAPA

BDI = 25,00%
ENCARGOS SOCIAIS = 85,75%
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
24.397,96 24.397,96 24.397,96 24.397,96 24.397,96
80,00% 20,00%
107.045,59 26.761,40
50,00% 50,00%
11.759,58 11.759,58
50,00% 50,00%
35.462,26 35.462,26
20,00% 50,00% 30,00%
8.118,63 20.296,59 12.177,95
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
4.430,25 6.645,38 6.645,38 4.430,25
40,00% 50,00% 10,00%
25.116,08 31.395,10 6.279,02
30,00% 20,00% 50,00%
25.774,01 17.182,68 42.956,69
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
15.880,36 47.641,08 47.641,08 47.641,08
30,00% 30,00% 40,00%
19.870,22 19.870,22 26.493,63
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
4.401,11 8.802,21 13.203,32 8.802,21 8.802,21
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.941,27 3.882,54 5.823,80 3.882,54 3.882,54
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.903,95 3.807,89 5.711,84 3.807,89 3.807,89
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.392,19 2.784,39 4.176,58 2.784,39 2.784,39
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
3.672,59 7.345,18 11.017,77 7.345,18 7.345,18
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
5.413,94 10.827,88 16.241,82 10.827,88 10.827,88
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
60.417,20 90.625,81 90.625,81 60.417,20
30,00% 30,00% 40,00%
4.995,00 4.995,00 6.660,00
10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%
666,27 1.332,55 1.998,82 1.998,82 666,27
20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%
8.692,94 8.692,94 8.692,94 13.039,41 4.346,47
50,00% 50,00%
11.740,94 11.740,94
40,00% 40,00% 20,00%
16.408,85 16.408,85 8.204,42




24
APARELHOS, LOUCA E METAIS
25
DRENAGEM
26 PROTECAO / COMBATE INCENDIO
- PASSARELA
28 MOVIMENTO DE TERRA
29
INFRAESTRUTURA (BALDRAMES E BLOCOS)
30 SUPERESTRUTURAS (PILARES METALICOS)
31 COBERTURA
32 PISO
33
PINTURA
34 o
INSTALAGAO ELETRICA
35
DIVERSOS
36
TRANSFORMADOR DE ENERGIA
37 LIMPEZA FINAL
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

BDI

Valor Total

MINISTERIO DA EDUCAGAO

SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA - IFAP
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA — DEIN

BLOCO DE SALAS DE AULA E PASSARELA DE ACESSO - CAMPUS LARANJAL DO JARI

Cronograma Fisico e Financeiro

100,00%
20.451,88

100,00%
17.845,70
100,00%
17.936,82
100,00%
2.142,62
100,00%
6.619,88

100,00%
3.530,53
100,00%
27.510,76
100,00%
43.044,11
100,00%
37.423,39
100,00%
12.781,43

100,00%
5.754,79

100,00%
11.378,29

100,00%
63.991,62

100,00%
4.636,00

Municipio: L. DO JARI
SINAPI — 06/2021 - AMAPA

BDI = 25,00%
ENCARGOS SOCIAIS = 85,75%
30,00% 40,00% 30,00%
6.135,56 8.180,75 6.135,56
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
5.353,71 5.353,71 5.353,71 1.784,57
20,00% 30,00% 20,00% 30,00%
3.587,36 5.381,05 3.587,36 5.381,05
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
642,79 642,79 642,79 214,26
50,00% 50,00%
3.309,94 3.309,94
50,00% 50,00%
1.765,27 1.765,27
20,00% 40,00% 40,00%
5.502,15 11.004,30 11.004,30
30,00% 30,00% 40,00%
12.913,23 12.913,23 17.217,64
30,00% 30,00% 40,00%
11.227,02 11.227,02 14.969,36
30,00% 70,00%
3.834,43 8.947,00
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.150,96 1.726,44 1.726,44 1.150,96
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
1.137,83 3.413,49 3.413,49 3.413,49
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
12.798,32 12.798,32 12.798,32 12.798,32 12.798,32
50,00% 50,00%
2.318,00 2.318,00
14,1% 16,9% 24,44% 23,67% 20,9%
237.172,06 284.344,63 411.115,14 398.176,04 351.583,99
14,1% 31,0% 55,43% 79,1% 100,0%
237.172,06 521.516,69 932.631,83 1.330.807,87 1.682.391,853
25,00% 420.597,96
2.102.989,82

IMPORTA O ORGCAMENTO EM: (DOIS MILHOES, CENTO E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

MACAPA-AP, JULHO DE 2021.
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