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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA
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PASSARELAS COBERTA E SALA DE MONITORAMENTO Município: SANTANA

CAMPUS SANTANA SINAPI – 08/2021 – Aampá

BDI = 25,00%
ENCARGOS SOCIAIS = 85,75%

Cronograma Físico e Financeiro

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS
100,00% 35% 35% 30%

                          63.829,39     22.340,29     22.340,29       19.148,82 

 2 PASSARELA COBERTA
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

                          20.639,11       4.127,82       8.255,64         8.255,64 

 3.1 INFRAESTRUTURA (BALDRAMES E BLOCOS

100,00% 100,00%

                            5.298,15       5.298,15 

 4.1 SUPERESTRUTURA (PILARES METÁLICOS)
100,00% 60,00% 40,00%

                          37.984,80     22.790,88     15.193,92 

 5.1 COBERTURA E FORRO
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%

                          72.491,86     21.747,56     28.996,74       21.747,56 

 6.1 PISO
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%

                          32.738,10       9.821,43     13.095,24         9.821,43 
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 7.1 PINTURA
100,00% 50,00% 50,00%

                          20.539,40     10.269,70       10.269,70 

 8.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%

                            6.456,46       1.936,94       2.582,58         1.936,94 

 9.1 DIVERSOS
100,00% 20,00% 30,00% 50,00%

                          42.566,30       8.513,26     12.769,89       21.283,15 

 10.1 LIMPEZA FINAL
100,00% 50,00% 50,00%

                            1.326,06            663,03               663,03 

 11 SALA DE MONITORAMENTO
100,00% 30,00% 35,00% 35,00%

                            3.102,30          930,69       1.085,81         1.085,81 

 12.1 INFRAESTRUTURA (BALDRAMES E BLOCOS)
100,00% 100,00%

                               460,63          460,63 

 12.2 SURPERESTUTURA (PILARES , VIGAS E LAJE)
100,00% 20,00% 80,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - IFAP

PASSARELAS COBERTA E SALA DE MONITORAMENTO Município: SANTANA

CAMPUS SANTANA SINAPI – 08/2021 – Aampá

BDI = 25,00%
ENCARGOS SOCIAIS = 85,75%

 12.2 SURPERESTUTURA (PILARES , VIGAS E LAJE)
                            5.053,16       1.010,63       4.042,53 

 13.1 ALVENARIA
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%

                            5.640,73       1.692,22       2.256,29         1.692,22 

 14.1 REVESTIMENTO
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%

                            7.342,99       2.202,90       2.937,20         2.202,90 

 15.1 PISO
100,00% 50,00% 50,00%

                            4.101,35         2.050,68            2.050,68 

 16.1 ESQUADRIAS
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

                            2.231,72          669,52          669,52            892,69 

 17.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

                            7.939,56       2.381,87       2.381,87         3.175,82 

 18.1 REDE LÓGICA
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

                               908,45          272,54          272,54            363,38 
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 19.1 INSTALAÇÕES HODROSANITÁRIAS
100,00% 50,00% 50,00%

                            5.078,54         2.539,27            2.539,27 

 20.1 PINTURA
100,00% 40,00% 60,00%

                            3.881,52         1.552,61            2.328,91 

 21.1 DIVERSOS
100,00% 50,00% 50,00%

                            2.089,92         1.044,96            1.044,96 

 22.1 LIMPEZA FINAL
100,00% 100,00%

                                 50,50                 50,50 

TOTAL                         200.243,31 

Porcentagem 100% 30% 38% 31%
Custo                     351.751,00   106.197,31   135.000,29     110.553,40 
Porcentagem Acumulado 30% 69% 100%
Custo Acumulado   106.197,31   241.197,60     351.751,00 
BDI 25,00% 87.937,75
Valor Total 439.688,75

MACAPÁ-AP,  20 DE OUTUBRO DE 2021.
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